
Id Nombre de tarea Duración

0 Proceso de Solicitud de Propuestas 40 días?

1 PRODUCIR SOLICITUD DE PROPUESTA 30 días?

2 Emitir SDI (Solicitud de Informacion) 11 días?

3 Documentar ·Términos de referencia (TR)"2 días

4 Documentar "Solicitude Información" 2 días

5 Identificar candidatos 3 días

6 Calcular presupuesto estimado 2 días

7 Distribuir documentos de solicitud de cotizaciones1 día?

8 Recibir y evaluar cotizaciones 5 días

9 Elegir lista corta e informar a cotizantes1 día?

10 Emitir SDP (Solicitud de Propuesta) 11 días?

11 Actualizar Términos de Referenica 1 día?

12 Documentar SDP 1 día?

13 Distribuir documentos SDP y TR 1 día?

14 Recibir y evaluar propuestas 7 días

15 Seleccionar propuesta preferida e informar a proponentes1 día?

16 Emitir Contrato 7 días?

17 Documnetar contrato de proveedor 1 día?

18 Negociar contrato de proveedor 2 días

19 Suscribir contrato de porveedor 3 días

20 Iniciar obligaciones contractuales 1 día

21 Proceso de Propuestas completado 1 día?

22

23 ENTREGA DE ITEMS ADQUIRIDOS 11 días?

24 Entrega de productos 10 días

25 Suministro de servicios 6 días

26 Entrega de otros resultados 3 días

27

28 SUPERVISION  DE PROVEEDORES 11 días?

29 Conducir 1ra supervición de proveedor1 día?

30 Conducir 2da supervición de proveedor1 día?

31 Conducir 3ra supervición de proveedor1 día?

Director de Programa;Gerente de Proyecto

Director de Programa;Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Comité de evaluación;Asesor técnico
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Gerente de Proyecto
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Comité de evaluación;Director de Programa;Gerente d e Proyecto

Gerente de Proyecto;Asesor legal

Gerente de Proyecto;Director de Programa

Gerente de Proyecto

Proveedor;Gerente de Proyecto

Proveedor;Gerente de Proyecto
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