TORRES DE FENICIA Hoja de Fase – Actividad



Proyecto	Renovación sistema	Renovación sistema de tuberías de agua potable	
Etapa	I		
Fase	Codigo fase	Nombre de Fase	
	1	Iniciación	
Fecha inicio	09.01.2008	Fecha terminación	

Actividad	Codigo actividad	Nombre actividad
	Repetir proceso de definición de requerimientos y cálculo de cos	
	1.6.9.22	Proyecto tuberías
	1.6.9.22.7 Contratar Ing. Hid.	
Entrada o	Insumos, parámetros, condiciones, requeridos para realizar la actividad	
insumo	Caso de negocio, acta reunión consejo y comisión seguimiento, acta consejo aprobando proceso contratación asesor, Plan de gestión de adquisiciones	
Criterios de	Anote los criterios bajo los cuales se dará por aceptada y cumplida la actividad	
aceptación	Firmas de gerente proyecto, director proyecto, representante comisión seguimiento	
Prerrequisitos	Elaborar plan de compras	

Observaciones	Tarea(s) pendiente(s)	Responsable(s)
	Obtener aprobación del Consejo de	<mark>Jairo Garcia</mark>
	las actividades aquí anotadas	
	Reiniciar tarea 1.6.9.22.7.23.4 Distribuir	<mark>Jairo García</mark>
	invitación a cotizar, usando aviso de prensa	
	de acuerdo con las instrucciones	
	impartidas por el Consejo de Admón	
	en la fecha 19/02/09	

Producto(s) a en	tregar		
Tareas (Anote la lista de tareas que se ejecutan para realizar la actividad) Codigo y nombre tarea	Trabajo a realizarse	Entregable de tarea Nombre de producto o resultado de la tarea	Responsable Iniciales de responsable(s) de ejecutar tarea
1.6.9.22.7.21 Definir objeto y alcance del contrato por escrito	Preparar una lista de requerimientos para el asesor identificando el objeto del contrato y el alcance	Objeto y alcance definidos	Gerente Proyecto

1.6.9.22.7.22 Identificar candidatos	Definir si los candidatos serán empresas, individuos, o ambos Obtener sugerencias del Consejo y de la Comisión Elaborar lista de candidatos	Candidatos identificados	Gerente Proyecto
1.6.9.22.7.23.1 Identificar competencias del asesor	Conseguir lista de requerimientos legales Definir criterios de evaluación	Lista de competencias del asesor	Gerente Proyecto
1.6.9.22.7.23.2 Documentar invitación a presentar propuesta (SDP)	Conseguir plantilla Revisar metodología Elaborar documento	Documento SDP	Gerente Proyecto
1.6.9.22.7.23.3 Documentar TR	Obtener plantilla de Términos de Referencia Alistar documento de lista de especificaciones y cantidades de obra Elaborar TR según plantilla y datos validados	Documento TR	Gerente Proyecto
1.6.9.22.7.23.4 Distribuir invitación a cotizar	Enviar invitación por correo electrónico y correo normal	Invitación a cotizar distribuida	Gerente Proyecto
1.6.9.22.7.23.5 Evaluar respuestas	-Convocar comité de evaluación -Abrir respuestas -Alistar plantilla de evaluación en Excel -Evaluar propuestas -Elegir asesor -Notificar a asesor elegido -Notificar a asesores no elegidos -Negociar condiciones contrato -Elaborar contrato -Suscribir contrato	Asesor contratado	Gerente Proyecto
1.6.9.22.7.24 Comunicar resultados a Comisión Seguimiento y Consejo	Publicar documentos en Groove Enviar mensaje electrónico a representantes de CS	Comunicación realizada	Gerente Proyecto

Producto(s) en	tregados		
Tareas (Anote la lista de tareas que se ejecutan para realizar la actividad) Codigo y nombre tarea	Entregable de tarea Nombre de producto o resultado de la tarea	Responsable Iniciales de responsable(s) de ejecutar tarea	Fecha realizaci ón Al terminar la tarea anote la fecha
1.6.9.22.7.22 Identificar candidatos	La señora Ingrid Bello no ha suministrado los nombres de los ingenieros hidráulicos para invitarlos a cotizar ni el valor promedio de este profesional. Con base en las páginas amarillas del directorio telefónico 2009 se envío invitación a las empresas allí anunciadas lo mismo que a otros profesionales con los cuales se ha tenido acercamiento previo. Las personas a quienes se les ha enviado son las siguiente: ing bustos.5@hotmail.com camposgustavo@hotmail.com aquisan5@hotmail.com tecsaam@etb.net.co ingenieriadefluidos@telmex.net.co	Jairo García	27/01/09

	gpll_its@hotmail.com hsgdefluidos@yahoo.com.mx		
1.6.9.22.7.22 Identificar candidatos	No se recibieron respuestas de personas interesadas	Roberto Pérez	20/02/09

Entregable de	Anote lo que la actividad produce como resultado
actividad	Asesor de ingeniería hidráulica contratado

Novedades (Anote la lista	Novedad	Responsable(s)
de novedades que afecten la actividad como, tareas pendientes con su justificaciones, requerimientos adicionales para completar la actividad, cambios de alcance, etc.)	Obtener precios de referencia del servicio de asesoría	Ingrid Bello, J. García
Observaciones	Anote otros asuntos relevantes como herramientas a utilizar, riesgos nuevos, asuntos que puedan afectar a otras actividades, sugerencias, etc.	Responsable

Firmas Al completarse la actividad, los responsables firm de aprobación	man en señal de aceptación y los gerentes de proyecto en señal
Responsable Consejo Administrativo	Responsable Comisión Seguimiento